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Введение 
С начала 1960-х гг. наукой был предложен широкий спектр моделей, методов планирования 
и управления проектами с большими функциональными возможностями [1]. При этом следует 
отметить, что количество сложных проектов и объемы инвестиций в них растут со скоростью, 
значительно превышающей возможности их эффективного управления. Как упомянуто в отчете 
независимого исследовательского подразделения компании McKinsey «оценки глобальных рас-
ходов на разработку проектов по расширению инфраструктуры составят 3,4 триллиона долларов 
США в год между 2013 и 2030» [2]. «90 % мегапроектов не покрывают затраты, нарушают гра-
фик или исполнительные цели... из-за недооценок стоимости и из-за переоценок будущих требо-
ваний… существуют некоторые невидимые проблемы и причины такой малоэффективной рабо-
ты» [3].  
В чем же причина такой ситуации? Каков выход из создавшегося положения? 
Главная причина: неадекватность моделей и методов, используемых в доступных на рынке 
пакетах УП (управления проектами), сложным реалиям моделируемых процессов проектной дея-
тельности. От степени адекватности используемых моделей реальным процессам и задачам 
управления проектами во многом зависит эффективность принимаемых решений и успех проек-
тов. 
При осуществлении достаточно сложных масштабных проектов и деятельности в процессе 
управления ими могут одновременно принимать участие разные заинтересованные стороны 
(стейкхолдеры). 
Выбор методов и средств управления проектами в значительной мере определяется тем, ка-
кая из заинтересованных сторон проекта рассматривается в качестве субъекта управления про-
ектной деятельностью в каждом конкретном случае. Разные заинтересованные стороны в проекте 
отличаются разными ожиданиями, ролями, мерой ответственности и действиями. Эти различия 
существенно влияют на постановку ими задач проекта, используемые методы, инструменты и 
технологии решения управленческих задач, ориентированные на их специфические потребности. 
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Приводится комплекс взаимосвязанных математических моделей, предназначенных для 
управления проектной деятельностью на всех стадиях с участием различных заинтересованных 
сторон (стейкхолдеров). Использование данных моделей направлено на повышение эффектив-
ности деятельности стейкхолдеров, обеспечивает системность, целостность и адекватность при-
нимаемых решений при управлении сложным проектом. Модели для разных заинтересованных 
сторон (инвестор, заказчик, поставщик, руководитель проекта и его команда, регулирующие ор-
ганы, коммерческая служба) – это модели, принципиально новые по отношению к существую-
щим. Каждый стейкхолдер по-своему видит объект управления, учитывает приоритетные для 
себя параметры и показатели, осуществляет управление проектом или другим объектом на оп-
ределенном уровне – стратегическом, тактическом и оперативном.  
В работе определены требования к компетентности разных стейкхолдеров, что является со-
вершенно новым направлением, которое подлежит дальнейшему развитию и совершенствова-
нию. 
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Нами сделана попытка структурировать особенности ключевых стейкхолдеров и с их учетом 
построить математические модели проектного управления. Такие модели построены для инве-
стора, заказчика, генпоставщика, регулирующих органов и коммерческой службы.  
Представленные математические модели проектного управления для разных заинтересован-
ных сторон служат основой для проектирования интегрированной автоматизированной системы 
управления сложным проектом на всех стадиях его осуществления. 
 
1. Ключевые определения  
Рассмотрим ряд ключевых определений. 
Заинтересованные стороны (стейкхолдеры) – физические и юридические лица, как непо-
средственно участвующие в проекте или в отдельных фазах его жизненного цикла (участники 
проекта), так и те, чьи интересы могут быть затронуты процессами осуществления проекта и его 
результатами. Термин был принят ISO (International Organization for Standardization) и адаптиро-
ван для ICB [4].  
Инвестор – юридическое или физическое лицо, вкладывающее собственные, заемные или 
иные привлеченные средства в проектную деятельность. 
Заказчик – юридическое или физическое лицо, в интересах которого выполняется проект, как 
правило, будущий владелец продукта проекта. 
Генпоставщик – компания, управляющая процессом обеспечения поставок и закупок по кон-
трактам. 
Регулирующие органы – международные, государственные, местные органы власти, осуществ-
ляющие надзорные и разрешительные функции в отношении различных работ в составе проекта. 
Коммерческая служба – организация или часть организации, отвечающая за реализацию 
продукта проекта конечному потребителю и обеспечение денежного потока в виде выручки от 
реализации. 
Состав и содержание компетенций управления проектами для стейкхолдеров подразделяется 
на две группы: базовые и специальные. 
Базовые компетенции единые для всех заинтересованных сторон. Специфические компетен-
ции определяют для каждой заинтересованной стороны проекта требования с учетом ее интере-
сов и выполняемых функций. 
 
2. Математические модели управления проектом для стейкхолдеров  
2.1. Математическая модель деятельности инвестора 
Специфические характеристики и параметры управления проектами в интересах стейк-
холдера – инвестора. 
Ожидания – возврат вложений с максимально возможной прибылью. 
Видение проекта – процесс движения денег, динамика в центрах затрат и доходов.  
Цель в проекте – получение прибыли путем инвестирования проекта.  
Критерии – максимизация прибыли, минимизация рисков, максимизация ликвидности.  
Ограничения – объемы средств, сроки, кредитные ставки.  
Стратегия – планирование, контроль, прогноз, регулирование денежных потоков в проекте. 
Основные риски – невозврат кредитов, недополучение прибыли.  
Основные инструменты УП – план по вехам, бизнес-план, бюджет, план финансирования, 
сводная отчетность. 
Для реализации указанных компетенций предлагается следующая математическая модель: 
Дано: ktI – требуемый объем инвестиций в k-й вариант проекта в период t; 
Vkt – прогноз прибыли от реализации k-го варианта проекта в период t; 
Btmax (r) – максимальный объем кредитования в период t по ставке r; 
Btτ – план погашения в период t кредита (основного долга и процентов), взятого в период τ 
в объеме Bτ; 
Qt – средства инвестора, которые он может вложить в проект в период t; 
rmin – минимально возможная ставка кредитования; 
i – ставка дисконтирования. 
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Чистый дисконтированный доход (NPV) k-го варианта проекта при объеме финансирования в 
























Тогда модель задачи УП будет выглядеть следующим образом: найти { ktx } – объемы финан-
сирования проекта, ( )tB r  – объемы кредитования в период t по ставке r и наиболее эффективный 
вариант kэ, при котором 
maxэk k
k
NPV NPV ;                                                                                                                        (1) 
( )k kt t tI x B r  ;                                                                                                                                 (2) 
 – обеспечение необходимого объема инвестиций; 
  
k
t tx Q ;                                                                                                                                                                                                                              (3) 
– ограничение по собственным средствам; 
max( )( ) rt tB r B ;
                                                                                                                                                                            (4) 
 – ограничение по возможным объемам кредитования; 
r ≥ rmin. 
Данная модель реализует многие специфические компетенции инвестора. Действительно, 
ожидания, цель в проекте и критерии (максимизация прибыли) задаются целевой функцией (1), 
видение проекта, ограничения, элементы стратегии учитываются в формулах (2)–(4). 
Элементы стратегии – контроль и регулирование реализуются за счет ввода данных о факти-
ческих объемах инвестирования (включая объемы кредитования), корректировки прогнозной 
информации и пересчета задачи по предложенной модели (при необходимости). Риски невозвра-
та кредитов и недополучения прибыли могут быть учтены в дополнительном ограничении: 
mink
t tV V , 
где mintV  – минимально допустимый объем прибыли, гарантирующий возврат кредитов и полу-
чение минимально желаемой нормы прибыли. 
Предложенная модель использует все основные инструменты УП, соответствующие данной 
заинтересованной стороне: план по вехам, бизнес-план, бюджет, план финансирования. В про-
цессе функционирования модели формируется сводная отчетность. Использование данной моде-
ли обеспечивает реализацию всех основных функций управления проектом, что способствует 
повышению эффективности деятельности инвестора.  
 
2.2. Математическая модель деятельности заказчика 
Специфические характеристики и параметры управления проектами в интересах стейкхолде-
ра – заказчика.  
Ожидания – готовый продукт, приносящий прибыль. 
Видение проекта  – процесс создания продукта.  
Цель в проекте  – конкурентно способный продукт, приносящий определенную прибыль.  
Критерии – минимум отклонений по конфигурации и качеству продукта, получение продук-
та в срок с минимумом затрат.  
Ограничения – конфигурация и качество продукта, технические требования, сроки, бюджет.  
Стратегия – обеспечение выполнения функций заказчика с соблюдением его выгод в проекте. 
Основные риски – низкое качество продукта, нарушение сроков, превышение стоимости.  
Основные инструменты УП – комплексный укрупненный план, мониторинг, управление 
конфигурацией и изменениями, текущая отчетность, оптимизация налогов.  
Для реализации указанных компетенций предлагается следующая математическая модель.  
Дано: комплексный укрупненный план проекта в виде сетевой модели.  
,p nt tT T
 – ранние и поздние сроки свершения событий i в укрупненной модели; 
Краткие сообщения 
Bulletin of the South Ural State University. Ser. Computer Technologies, Automatic Control, Radio Electronics. 
2015, vol. 15, no. 2, pp. 131–138 
134
,ij ija b  – минимальные и максимальные оценки работ укрупненного графика; 
ijr  – затраты на производство работ укрупненного графика; 
tI  – бюджетные ограничения временного интервала t (год, квартал, месяц); 
ЭОКij – оценки допустимой степени изменения конфигурации работ. 
Под изменением конфигурации проекта будем понимать нарушение сроков выполнения ра-
бот, исключение работ из реализации и их замену. Для каждой работы экспертно оценивается 
степень изменения конфигурации:  
( )ij t  – нарушение сроков выполнения работы на t дней; 
ij βij  – исключение работы из реализации; 
ij  – замена работы или изменение ее характеристик, 
где значения ,  ,     , близкие к 0, показывают малозначимые изменения, близкие к 5 – средне-
значимые, близкие к 10 – недопустимые изменения. Остальные значения используются для про-
межуточных состояний. 
Определим отклонение качества проекта как интегрированный показатель, вычисляемый с 
помощью некоторой функции (заданной экспертно) ФOК по показателям отклонения качества 
отдельных работ укрупненного плана ijПК , задаваемым также экспертно. Тогда модель задачи 
будет выглядеть следующим образом: найти такие сроки свершения событий укрупненного гра-
фика Ti и продолжительности укрупненных работ tij, при которых: 
t i iT T T
   ; 
ij ij ij ija t b    , 









   
– ограничение по объемам финансирования в период t, 
где t  – множество работ, выполняемых в интервале t; 
t
ij  – доля работы (i, j), выполняемой в период t. 
( )ij ij ij ij ijЭОК       ; 
ФОК(ПК ) minij  , 
где аргументом функции ФОК является вектор отклонения качества всех работ укрупненного 
плана. В результате использования данной модели формируется укрупненный план выполнения 
работ проекта, обеспеченный финансированием и оптимальный по качеству.  
В силу уникальности многих проектов и различной важности входящих в него работ, задание 
экспертами (представителями заказчика) оценок качества выполнения работ проекта является 
логичным и методически обоснованным.  
 
2.3. Математическая модель деятельности генерального поставщика 
Специфические характеристики и параметры управления проектами в интересах Генпостав-
щика.  
Ожидания – заработок на поставках (в случае, когда роль Генпоставщика выполняет сам За-
казчик, ожидания другие – снижение стоимости и/или повышение надежности, см. 2.2). 
Видение проекта – процесс обеспечения поставок по контрактам. 
Цель в проекте – обеспечение нужных поставок, в нужном месте, в нужное время по выгод-
ной для Генпоставщика цене. 
Критерии – минимизация рисков и потерь, максимизация выгоды. 
Ограничения – спецификации, сроки, цены и место поставок. 
Стратегия – оптимизация процесса поставок и закупок с соблюдением интересов клиента и 
поставщика. 
Основные риски – несвоевременность поставки, высокая себестоимость и возможные штрафы. 
Логиновский О.В., Гельруд Я.Д.          Разработка комплекса адекватных математических 
                                           моделей, реализующих функции различных стейкхолдеров… 
Вестник ЮУрГУ. Серия «Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника».  
2015. Т. 15, № 2. С. 131–138  
135
Основные инструменты УП – план поставок, контракты на закупки и поставки, мониторинг 
и контроль. 
Для реализации указанных компетенций предлагается следующая математическая модель 
транспортной задачи определения оптимального плана поставок нескольких продуктов. Дано: 
PPRT – плановые объемы поставок по всей номенклатуре материальных ресурсов R в период T; 
LGRT – лимиты финансирования в период T по группам ресурсов. 
Возможности приобретения продукта у субпоставщика р: 
R
pTW  – объемы возможных закупок с доставкой в период Т; 
R
pZ  – закупочные цены; 
R
pD  – стоимость доставки единицы ресурса R; 
( )RpPZ t – вероятность задержки на t дней,  
SSR(t) – штрафные санкции за срыв поставок на t дней. 
Необходимо найти RTX  – объемы и сроки поставок всех материальных ресурсов, 
R
TpX  – объ-
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   , 
где δR – максимально допустимый срок срыва поставок ресурса R. 
Целевая функция – суммарные издержки на закупку и транспортировку ресурсов: 
1 1
( ) ( ) min
дирT
R R R R R
Tp p p p
T p R t
X Z D PZ t SS t

   
 
    
 
   . 
Полученные в результате решения RTpX  необходимы для заключения контрактов на закупки с 
соблюдением интересов клиента и поставщика. 
 
2.4. Математическая модель деятельности регулирующих органов  
Специфические характеристики и параметры управления проектами в интересах Регули-
рующих органов.  
Ожидания – решение проблем в пределах своих полномочий и сбор налогов. 
Видение проекта – процесс осуществления разрешительных и фискальных функций, выпол-
нения региональных требований и условий проекта. 
Цель в проекте – решение вопросов проекта и соблюдение условий его выполнения с макси-
мально возможной выгодой для региона. 
Критерии – максимизация сбора налогов, оптимизация выгод и потерь. 
Ограничения – требования законодательных и нормативных актов. 
Стратегия – активное участие в проекте для оказания содействия в рамках властных полно-
мочий и соблюдения государственных интересов. 
Основные риски – невыполнение социальных и экологических требований, недополучение 
налогов, нарушение налоговой дисциплины. 
Основные инструменты УП – план социально-экономического развития зоны влияния про-
екта, бюджет, нормативные акты, план налогообложения. 
Для реализации указанных компетенций предлагается следующая математическая модель. 
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Дано:  
Nt – план налогообложения. ktV – прибыль от реализации вариантов реализации проекта. Пе-
речень положительных и отрицательных аспектов реализации проекта для каждого варианта реа-
лизации.  
К положительным аспектам (a+q) относятся: 
■ создание новых рабочих мест (по видам специальностей); 
■ выпуск конкурентоспособной продукции, более привлекательной для населения террито-
рии по качеству и ценам; 
■ повышение наполняемости бюджета благодаря производству новой продукции; 
■ участие в решении определенных социальных вопросов; 
■ решение некоторых транспортных проблем территории. 
К отрицательным аспектам (a–q) относятся: 
■ невыполнение экологических требований; 
■ ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки; 
■ загрязнение ландшафта, включая ухудшение историко-архитектурной ценности местности. 
Математическая модель деятельности регулирующих органов выглядит следующим образом: 
необходимо найти такой вариант реализации проекта kэ, при котором: 
эфk
t t tn V N ;                                                                          
       эф эф5 3 5 31 1 1 1 ,k k k kq t q t q t q tq q q qa V a V a V a V k             . 
Выбирается такой вариант реализации проекта, который при обеспечении плана налогооб-
ложения (при годовой ставке nt) обеспечивает максимальную объективную оценку его положи-
тельных и отрицательных аспектов. 
 
2.5. Математические модели проектного управления для коммерческой службы 
Исходной информацией являются статистические данные об уже выполненных N проектах хpi 
и значения показателя качества kpY  (процент выполнения плана по продажам в течение k месяцев 
после сдачи проекта) (k=0,…,K; p=1,…,N). Здесь i (i =1,…,n) – номер характеристики проекта 
(фактора), проекты группируем по типам, для каждого типа может быть свой набор факторов. 
Строим регрессионную модель влияния характеристик проекта и хода его реализации на вы-
полнение плана продаж в виде:  
0 1 1 ... ,
k
n nY a a X a X       
где ai – коэффициенты регрессии, показывающие степень влияния каждого фактора i на параметр 
качества. В процессе построения модели определяется множество характеристик проекта (факто-
ров), оказывающих заметное влияние на моделируемый показатель качества, причем для каждого 
k это может быть свой набор факторов и коэффициентов регрессии, при этом устраняется избы-
точность переменных.  
Использование полученной модели возможно по двум направлениям: 
 повышение качества выполнения плана продаж за счет изменения (при возможности) 
значений характеристик проекта; 
 прогнозирование хода выполнения плана продаж в течение k месяцев после официально-
го срока сдачи проекта. 
 
Заключение 
В статье были рассмотрены новые научно-практические направления в проектном управле-
нии, связанные с учетом интересов каждой стороны-участницы проекта. Предложенные поста-
новки задач для различных стейкхолдеров и их математические модели могут служить основой 
объективно многовариантной системы УП. Дальнейшее продвижение проектного управления и 
повышение его результативности требует разработки методологии и технологии новой парадиг-
мы управления проектной деятельностью, основанной на взгляде на управление «сверху вниз». 
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The article provides a complex of interconnected mathematical models designed for the man-
agement of project activities at all stages with the participation of different stakeholders. Using data 
models aimed at improving the efficiency of stakeholders, provides consistency, integrity and ade-
quacy of the decisions made at the management of complex project. Models for different stakehold-
ers (investor, customer, supplier, project manager and his team, regulators, commercial service) are 
the models, completely new with regard to existing. Every stakeholder in its own way sees the object 
of control, takes into account the priority for the parameters and indicators, provides management of 
the project or other object at a certain level – strategic, tactical and operational.  
In this paper, the requirements for the competence of different stakeholders that an entirely new di-
rection, which is subject to further development and improvement. 
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